

Verbetering Stationsomgeving Nunspeet



Uitwerking definitief inrichtingsplan Stationsgebied

Afgelopen maand heeft de gemeenteraad een besluit genomen rond de verkeersveiligheid op de Enkweg en de locatie van de bushaltes bij het station. Daarmee kan de projectorganisatie verder met het uitwerken van het definitieve inrichtingsplan voor het gebied.

De bushaltes bij het station worden in de toekomstige situatie langs de F.A. Molijnlaan gesitueerd. Er is door een extern onderzoeksbureau bekeken of de haltes verplaatst konden worden naar het VeluweTransferium, maar dit bleek niet haalbaar zonder diverse concessies te moeten doen.

Doordat de bushaltes parallel aan de F.A. Molijnlaan komen te liggen, vervalt voor een groot deel van de bussen ook de noodzaak om door de Enkweg te rijden. In plaats daarvan rijden de bussen straks via de F.A. Molijnlaan en de Spoorlaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het aanleggen van een keerlus achter de P+R. Tot het zover is, worden in en rondom de Enkweg enkele maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze maatregelen worden momenteel door de gemeente uitgewerkt.

Noodzakelijke wijzigingen in de ondergrond worden momenteel verder besproken met beheerders van de betreffende kabels en leidingen. Eind juni is er naar verwachting voldoende beeld van de toekomstige situatie in de ondergrond om het ontwerp van de bovengrond daarop te laten aansluiten. In de zomerperiode wordt dit ontwerp verder uitgewerkt. Het inrichtingsplan wordt vervolgens vertaald tot een uitvoeringsontwerp. Dit gebeurt door het bij de projectorganisatie aangesloten ingenieursbureau en moet aan eind van dit jaar klaar zijn.

Bestemmingsplan

Ondertussen wordt er door de projectorganisatie gestaag gewerkt aan het bestemmingsplan. Met behulp van diverse modellen wordt onder andere de ecologische impact van het project onderzocht. Waar nodig worden aanpassingen gedaan aan de plannen.

Op dit moment is de verwachting dat voor het einde van dit jaar het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. Vaststelling van het plan is daarmee haalbaar in juni 2022.

Digitaal stakeholderoverleg

We stellen u in de gelegenheid uw input te leveren op het voorliggende uit te werken ontwerp. Daarvoor organiseren we een digitale bijeenkomst op dinsdag 29 juni om 19:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u in een plenaire sessie op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. Samen met de architect nemen we u mee in het proces en lichten we u toe welke keuzes er zijn gemaakt. Aansluitend geven we u de gelegenheid om uw aandachtspunten in beeld te brengen. We maken daarbij onderscheid in de volgende drie deelgebieden:

- Industrieweg, Jumbo & Feythenhof
- Stationsplein & Centrumwand
- VeluweTransferium



NB: aan deze schets kunnen geen rechten worden ontleend

Aanmelden

Wilt u bij deze digitale bijeenkomst aanwezig zijn? Meld uzelf aan via uitwerkingstationsomgeving@nunspeet.nl o.v.v. 'Aanmelding Stakeholderoverleg 29 juni' en vermeld aan welke van de drie deelsessies u wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen.

Waar mogelijk nemen we uw reactie mee in het ontwerp van het definitieve inrichtingsplan. Het streven is om in september het resultaat aan u terug te kunnen koppelen.



“Nu onderzoek heeft uitgewezen dat het busstation op het stationsplein wordt gehandhaafd, kunnen we starten met de definitieve uitwerking van het ontwerp voor het stationsplein. Een mooie nieuwe stap in het proces waarbij wij de stakeholders natuurlijk weer willen betrekken!”

- verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom